План работы куратора Белой Е.И. по МБОУ «СОШ с. Чапаевка» Новоорского района

Мероприятие	Срок	Результат
Знакомство с рисковым профилем школы (заочно)	до 01.03.2021 г.	анализ рисков
Сбор первичных данных об образовательной организации, образовательном процессе для выявления проблем	до 15.03.2021 г.	анализ работы школы
Консультация куратора по вопросам первичного посещения	23.03.2021 г.	выезд в школу
Участие в еженедельных методических вебинарах, определенным Методикой адресной помощи	с 10.03.2021г. по 30.05.2021 г.	Обратная связь
Мониторинг размещения самообследования	14.04.2021 г.	Размещение и подтверждение
Консультация по рисковым профилям 1 этап	02.04.2021-30.05.2021 г.	рекомендации
Изучение концепции развития	До 30.04.2021г.	выгрузка (при замечаниях доработка)
Мониторинг размещения концептуальных документов	До 31.05.2021 г.	Размещение и подтверждение
Мониторинг размещения документов 1 этапа размещения	До 30.06.2021 г.	Размещение и подтверждение
Консультация по рисковым профилям 2 этап	01.09.2021 г.- 15.10.2021 г.	рекомендации
Мониторинг размещения документов 2 этапа размещения	До 01.11.2021 г.	Размещение и подтверждение
Анализ работы	До 15.12.2021г.	Выезд в школу
Подведение итога работы	До 15.12.2021г.	Отчет