

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Учитель будущего»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Новоорском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2020	Тлегенова С.А.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Новоорском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2020	Тлегенова С.А.	административный регламент «Об аттестации руководителей общеобразовательных организаций»	К
1.1.2.	Разработана система показателей для отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2020	Тлегенова С.А.	методические рекомендации «Об аттестации руководителей общеобразовательных организаций»	К
1.1.3.	Разработаны критерии соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности	01.01.2019	01.06.2020	Тлегенова С.А.	приказ, положение об оценочных процедурах	К
1.1.4.	Разработана модель экспертизы подтверждения соответствия уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.06.2020	Тлегенова С.А.	методические рекомендации, включающие в себя административные	К

	требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.				процедуры	
1.1.5.	Разработан перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации	01.01.2019	01.01.2020	Тлегенова С.А.	«Дорожная карта» повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации	К
1.1.6.	Разработана мониторинговая карта результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2020	01.06.2020	Тлегенова С.А.	приказ об утверждении формы мониторинговой карты	К
1.1.7.	Создан банк данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.02.2020	Тлегенова С.А.	электронная база данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций	К
1.1.8.	В Новоорском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций		01.06.2020	Тлегенова С.А.	информационно-аналитический отчет	РП
2.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими	01.01.2019	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	информационно-аналитический отчет	РП

	практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок					
2.1.1.	Разработана модель Центра профмастерства для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	01.01.2019	31.12.2019	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	приказ об утверждении модели Центра профмастерства	К
2.1.2.	Созданы профессиональные ассоциации учителей-предметников	01.01.2019	31.12.2021	Курманбаева М.А. Бисенова Н. Е. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	приказ, положение о профессиональных ассоциациях учителей-предметников	К
2.1.3.	Создано муниципальное сетевое информационное сообщество для использования в педагогической практике эффективных методик и технологий обучения, обмена опытом и лучшими практиками	01.01.2019	31.12.2019	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	приказ о назначении администратора и утверждении формата сообщества	К
2.1.4.	Проведены конкурсы профессионального мастерства	01.01.2019	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж.	«Дорожная карта» муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	К
2.1.5.	Ежегодно проводится муниципальный	01.01.2019	31.12.2024	Тлегенова С.А.	«Дорожная карта»	К

	фестиваль педагогических идей и инноваций среди педагогических работников «Мастерство и творчество»			Курманбаева М.А. Бисенова Н. Е. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	
2.2.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок		31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	информационно-аналитический отчет	РП
3.	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2019	31.12.2020	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.1.	Предоставлена заявка в Министерство образования Оренбургской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета на создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	01.10.2019	31.10.2019	Карабаева Ю.К.	заявка Новоорского района в министерство образования Оренбургской области в установленном порядке	РП
3.1.2.	Заключено соглашение с Министерством	01.01.2020	29.02.2020	Карабаева Ю.К.	соглашение с	РП

	образования Оренбургской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета на создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников				министерство образования Оренбургской области о предоставлении субсидии	
3.1.3.	Создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	01.03.2020	31.12.2020	Карабаева Ю.К. Тлегенова С.А.	В Новоорском районе действует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	К
3.1.4.	Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования 4 образовательных организаций Новоорского района	01.03.2020	31.12.2020	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	проект социального заказа	К
3.1.5	Разработаны и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения	01.03.2020	31.12.2020	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	программы проведения обучения, учебный план. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 1000 чел.	К
3.1.6.	Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации	01.03.2020	31.12.2020	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А.	ежеквартальный отчёт	К

				Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО		
3.1.7.	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2020.	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
4.	Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2021	31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.1	Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования 8 образовательных организаций Новоорского района	01.03.2021	31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	проект социального заказа	К

				Руководители ОО		
4.1.2	Разработаны и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения	01.03.2021	31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	программы проведения обучения, учебный план. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 2000 чел.	К
4.1.3	Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации	01.03.2021	31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	ежеквартальный отчёт	К
4.1.4	Не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Не менее 20 % педагогических работников	01.01.2022	31.12.2022	Тлегенова С.А.	информационно-	РП

	системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	аналитический отчет	
5.1.1.	Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования 12 образовательных организаций Новоорского района	01.03.2022	31.12.2022	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	проект социального заказа	К
5.1.2.	Разработаны и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения	01.03.2022	31.12.2022	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	программы проведения обучения, учебный план. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 4000 чел.	К
5.1.3.	Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации	01.03.2022	31.12.2022	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	ежеквартальный отчет	К

				Руководители ОО		
5.1.4.	Не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2022	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно- аналитический отчет	РП
6.	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2023	31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно- аналитический отчет	РП
6.1.1.	Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования 16 образовательных организаций Новоорского района	01.03.2023	31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	проект социального заказа	К
6.1.2.	Разработаны и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения	01.03.2023	31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева	программы проведения обучения, учебный план.	К

				М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 6000 чел.	
6.1.3.	Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации	01.03.2023	31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	ежеквартальный отчёт	К
6.1.4.	Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно- аналитический отчет	РП
7.	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2024	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж.	информационно- аналитический отчет	РП

				Руководители ОО		
7.1.1.	Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования всех образовательных организаций Новоорского района	01.03.2024	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	проект социального заказа	К
7.1.2.	Скорректированы и согласованы программы и формы обучения. Сформированы группы для обучения	01.03.2024	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	программы проведения обучения, учебный план. Списки участников обучения, общее количество обучающихся не менее 10000 чел.	К
7.1.3.	Проведен мониторинг реализации программ непрерывного повышения квалификации	01.03.2021	31.12.2021	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	ежеквартальный отчёт	К
7.1.4.	Не менее 50 % педагогических работников		31.12.2024	Тлегенова С.А.	информационно-	РП

	системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	аналитический отчет	
8.	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	31.12.2019	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Определена выборка педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей для прохождения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации	01.09.2022	31.12.2022	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	список участников, заявления на прохождение независимой оценки	К
8.1.2.	Проведена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей	01.01.2023	31.12.2023	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В.	документ о результатах независимой оценки профессиональной квалификации	РП

				Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО		
8.1.3.	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации		31.12.2024	Тлегенова С.А. Бисенова Н. Е. Курманбаева М.А. Булдакова Л. В. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.06.2019	31.12.2024	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	РП
9.1.1.	Создана муниципальная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей (включая в том числе проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для начинающих учителей)	01.06.2019	01.01.2020	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж.	приказ о создании программы, региональная программа	К
9.1.2.	Создана ассоциация молодых педагогов	01.03.2019	01.08.2019	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж.	приказ о создании ассоциации	К
9.1.3.	Сформирован список учителей до 35 лет для их вовлечения в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	01.09.2019	01.10.2019	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	список учителей до 35 лет и стажем работы до 3 лет	К

9.1.4.	Созданы предметные стажировочные площадки для сопровождения молодых учителей	01.10.2019	01.01.2020	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж.	приказ о создании предметных стажировочных площадках, планы их работы	К
9.1.5.	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2024	Тлегенова С.А. Бигельдинова А. Ж. Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	ПК

